
项目名称 单位名称 苏州工业职业技术学院
内容 指标名称 权重 评分结果 备注

工程变更合规性 3.00 3.00

资金使用合规性 3.00 3.00
财务制度健全性 3.00 3.00
资产产权明确性 1.00 1.00

各级财政应承担资金到位率 1.00 1.00
预算执行率 6.00 6.00
专款专用率 3.00 3.00

资金节约率 1.00 1.00

实际风险事件有效控制率 1.00 1.00

政府采购规范性 2.00 2.00
可行研究充分性 1.00 1.00

与预期质量计划差距定期检查率 1.00 1.00

教学楼工程周边绿化成活率(15号
楼整体不做）

2.67 2.67

教学楼、报告厅工程尾款支付及时
性（15号楼整体不做）

2.67 2.67

教学楼、报告厅工程材料检测合格
率（15号楼整体不做）

2.67 0.00 无材料

维修改造学院高配房层配房一二级
电箱数量

2.67 1.07

雨污管网改造面积 2.67 2.67
生活水网及路面改造面积 2.67 2.67

教学区天枢楼、天巧楼更换消防报
警主机，宿舍1-17号楼增加消防报

警系统
2.67 0.00 目标值3套，实际完成值2套

生活区消防设施设备二期维修改造
工程完成率及尾款支付及时性

2.67 2.67

消防供水管网维修改造工程尾款支
付及时性

2.64 2.64

雨污水收集率 2.75 2.75
生活水网水质 2.75 2.75

管网基本漏损率 2.75 2.75
符合供电局高低压配电规范 2.75 2.75

维修后教室利用率（15号楼整体不
做）

2.75 2.75

师生对楼宇改善后的满意度 2.75 2.75
教学楼、报告厅空气质量达标率

（15号楼整体不做）
2.75 1.38

工程验收合格率 2.75 2.75
项目保修执行情况 2.00 2.00
数据监控覆盖率 2.00 2.00

满足学生学习生活需求，提高学生
学习生活品质

2.00 1.20

日常巡查制度执行情况 2.00 2.00
指标质量 4.00 2.80

影响力目
标(8分)

2020年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
办学基础条件改善

投入目标
(26  分)

产出目标
(24 分)

结果目标
(22  分)



报告质量 12.00 6.00

报告存在以下不足：过于简
单，实施流程不清楚、内容
不完整、成效分析，具体目

标完成情况不清楚。
组织管理

工作
4.00 4.00

合计 100.00 83.69


